

事業経過

年 月	内 容
平成18年11月	有力候補地選定
平成19年 1月～	地域説明会の開催
平成20年 6月～	生活環境影響調査の開始
平成20年 8月	ごみ処理施設機種選定委員会に焼却処理方式の調査・検討について諮問する
平成21年 1月	芳賀地域循環型社会形成推進地域計画協議会の開催 (環境省 栃木県 組合構成市町及び一部事務組合)
平成21年 3月	芳賀地域循環型社会形成推進地域計画が承認 (国からの交付金が承認される)
平成21年 5月	ごみ処理施設機種選定委員会より焼却処理方式についての答申及び報告書が提出される
平成21年 7月	ごみ処理施設機種選定委員会の答申に基づき、焼却処理方式を流動床式ガス化溶融方式に決定する
平成21年10月	真岡市堀内地区の計画地への施設建設を決定する
平成22年 1月	計画地の農振農用地の除外申請を提出する
平成22年 2月	生活環境影響調査結果の縦覧を行う
平成22年 7月	計画地の農振農用地の除外が承認される
平成22年11月	ごみ処理施設について都市計画決定される
平成22年11月	広域ごみ処理施設整備・運営事業の入札公告
平成23年 4月	提案審査委員会において、広域ごみ処理施設整備・運営事業に係る最優秀提案者を選定する
平成23年 4月	最優秀提案者を落札者に決定する
平成23年 6月	組合議会において、建設用地の取得、事業契約（基本契約、設計・建設工事請負契約、運営・維持管理業務委託契約）が議決される
平成24年 1月	広域ごみ処理施設整備・運営事業の建設工事に着手する

平成25年11月	広域ごみ処理施設整備・運営事業の熱回収施設において火入式を行う
平成25年11月	広域ごみ処理施設整備・運営事業の試運転を開始する
平成26年 3月	広域ごみ処理施設整備・運営事業 芳賀地区エコステーションの竣工式を行う
平成26年 4月	芳賀地区エコステーションが正式稼働する