

機種選定委員会スケジュール

日 程	検 討 内 容
平成20年8月29日	第1回機種選定委員会 (1) 事業概要等の説明 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員長、副委員長の選出 ・ 事業概要説明 ・ 今後の委員会の進め方 (2) 事前研修① <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理方式の紹介
平成20年9月29日	(1) 事前研修②「既存施設等の視察」 <ul style="list-style-type: none"> ・ 真岡・二宮地区清掃センター ・ エコ・クリーン芳賀中部 ・ 建設計画地
平成20年 10月8、9、10日	第2回機種選定委員会 (1) 先進地視察 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設見学（各機種） （移動時間等を使って、ごみ処理の現状などを説明）
平成20年10月28日	第3回機種選定委員会 (1) 芳賀地区のごみ処理方式及び メーカーヒヤリング資料の検討① <ul style="list-style-type: none"> ・ 芳賀地区のごみ処理方式について ・ 焼却灰の資源化方法について ・ 前提条件の整理（立地条件、ごみ量、ごみ質、施設規模、環境保全基準等）
平成20年11月21日	第4回機種選定委員会 (1) メーカーヒヤリング資料の検討②及び評価項目等の検討 <ul style="list-style-type: none"> ・ 前提条件のまとめ ・ 評価項目及び評価基準
平成20年11月中旬発送 平成20年12月中旬回収	(1) メーカーヒヤリング（書面）の実施
平成21年1月20日	第5回機種選定委員会 (1) 処理方式の選定① 回答書（ヒヤリング内容）に関する協議
平成21年2月18日	第6回機種選定委員会 (1) 処理方式の選定② メーカーヒヤリングの実施 機種別技術評価
平成21年3月19日	第7回機種選定委員会 (1) 処理方式の選定③ 機種別技術評価 機種の選定（答申の取りまとめ）
平成21年5月11日	答 申